

4. กิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการ

ที่	รายละเอียดของกิจกรรม	หมวดงบประมาณรายจ่าย				ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวมเงิน		
1	ขั้นวางแผน (P-PLAN) ศึกษาข้อมูลนำเสนอ โครงการขออนุมัติโครงการ ประชุมและวางแผนการจัด กิจกรรม					1 กันยายน 2564 - 5 กันยายน 2564	นางปารณีย์ บุญประคอง
2	ขั้นดำเนินงาน/ปฏิบัติตาม แผน (D-DO) จัดสรรงบประมาณ และ ดำเนินการจ้างบุคลากรที่ ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ดังนี้ 1. แม่บ้าน 2. นักการภารโรง 3. ยาม 4. เจ้าหน้าที่ธุรการ 5. เจ้าหน้าที่การเงิน 6. เจ้าหน้าที่พยาบาล	2,113,065.35			2,113,065.35	1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565	นางปารณีย์ บุญประคอง
3	ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน (C-Check) ติดตามผลการปฏิบัติงาน ของกิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลังปฏิบัติ กิจกรรม โดยการตรวจสอบ และประเมินผลการ ดำเนินงานทุกขั้นตอน					มกราคม 2565 - กันยายน 2565	นางปารณีย์ บุญประคอง
4	ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการดำเนินงาน (A-ACT) ปรับปรุง แก้ไข ตามผล การติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลการ ดำเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ					มกราคม 2565 - กันยายน 2565	นางปารณีย์ บุญประคอง

ที่	รายละเอียดของกิจกรรม	หมวดงบประมาณรายจ่าย				ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	รวมเงิน		
	ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม						
รวมทั้งสิ้น					2,113,065.35		

5. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2,113,065.35 บาท

5.1 งบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว จำนวน-..... บาท

5.2 งบประมาณเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จำนวน.....-..... บาท

5.3 เงินนอกงบประมาณ (อื่นๆ) จำนวน 2,113,065.35 บาท แหล่งงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา

****หมายเหตุ :** งบประมาณอาจมีการปรับเปลี่ยน หากมีการปรับลดเงินค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ

6.1 ปัจจัยความเสี่ยง

-

6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

-

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย และการวัดประเมินผล

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	วิธีการ/เครื่องมือวัดประเมินผล
1. บุคลากรมีการปฏิบัติตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ 90	ติดตามการปฏิบัติงานของลูกจ้าง/แบบสังเกต แบบประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 โรงเรียนมีบุคลากรสนับสนุนการสอนที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ

8.2 โรงเรียนมีความพร้อมที่ให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงานอื่น

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารบุคคล

(นางกัญญนันท์ วงศ์ทองจันทร์)
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางขวัญใจ วงศ์ตั้ง)
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายชำนาญ แสงจันทร์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก